

COPASA**MUNICÍPIO
LOCALIDADE
SISTEMA****UBÁ**
SEDE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1	PROJETO BÁSICO								
2	PROJETO EXECUTIVO								
3	LICENCIAMENTO AMBIENTAL								
4	LICITAÇÃO								
5	DESAPROPRIAÇÃO								
6	CAPTAÇÃO 1ª ETAPA								
7	ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA								
8	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA								
9	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 1ª ETAPA								
10	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 1ª ETAPA								
11	AMPLIAÇÃO DA ETA PEIXOTO FILHO	50%							
12	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA								
13	REDE DE DISTRIBUIÇÃO 1ª ETAPA								
14	SETORIZAÇÃO								
15	ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA								
16	RESERVATÓRIOS	50%							

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO
LOCALIDADE
SISTEMAUBÁ
SEDE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO/UN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PROJETO BÁSICO	%	50%	50%						
2	PROJETO EXECUTIVO	%		100%						
3	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	%		100%						
4	DESAPROPRIAÇÃO	%		100%						
5	LICITAÇÃO	%		100%						
6	REDE COLETORA DE ESGOTOS	%		56%	20%	7%				
7	INTERCEPTORES DE ESGOTOS	%		40%	30%	7%				
8	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS	%		33%		23%				
9	LINHAS DE RECALQUE	%		28%				13%		
10	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	%		60%		40%				

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO
LOCALIDADE
SISTEMA

UBÁ
DIAMANTE DE UBÁ
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO/UN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PROJETO BÁSICO	%	60%	40%						
2	PROJETO EXECUTIVO	%		100%						
3	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	%		100%						
4	LICITAÇÃO	%		100%						
5	DESAPROPRIAÇÃO	%		100%						
6	CAPTAÇÃO POÇO PROFUNDO	%		100%						
7	AAB	%		100%						
8	POSTO DE CLORAÇÃO	%		100%						
9	AAT	%		70%	30%					
10	RESERVATORIO APOIADO DE CONCRETO CAP 150M3	%		100%						
11	REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	%		60%	40%					
12	LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA	%		60%	40%					
13	SUBSTITUIÇÃO IMPLANTAÇÃO DE RDA	%						17%		
14	IMPLANTAÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAS DE ÁGUA	%						17%		

**MUNICÍPIO
LOCALIDADE
SISTEMA**

**UBÁ
DIAMANTE DE UBÁ
ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	PROJETO BÁSICO										
2	PROJETO EXECUTIVO										
3	LICENCIAMENTO AMBIENTAL										
4	LICITAÇÃO										
5	DESAPROPRIAÇÃO										
6	CAPTAÇÃO POÇO PROFUNDO										
7	AAB										
8	POSTO DE CLORAÇÃO										
9	AAT										
10	RESERVATORIO APOIADO DE CONCRETO CAP 150M3										
11	REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA										
12	LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA										
13	SUBSTITUIÇÃO IMPLANTAÇÃO DE RDA			17%					17%		
14	IMPLANTAÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAS DE ÁGUA			17%					17%		



**ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO**

**MUNICÍPIO
LOCALIDADE
SISTEMA**

**UBÁ
DIAMANTE DE UBÁ
ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1	PROJETO BÁSICO													
2	PROJETO EXECUTIVO													
3	LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
4	LICITAÇÃO													
5	DESAPROPRIAÇÃO													
6	CAPTAÇÃO POÇO PROFUNDO													
7	AAB													
8	POSTO DE CLORAÇÃO													
9	AAT													
10	RESERVATORIO APOIADO DE CONCRETO CAP 150M3													
11	REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA													
12	LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA													
13	SUBSTITUIÇÃO IMPLANTAÇÃO DE RDA			17%					17%					15%
14	IMPLANTAÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAS DE ÁGUA			17%					17%					15%

COPASA**MUNICÍPIO
LOCALIDADE
SISTEMA****ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO****UBÁ**
COLONIA PADRE DAMIÃO - UBÁ
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1	PROJETO BÁSICO													
2	PROJETO EXECUTIVO													
3	LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
4	LICITAÇÃO													
5	DESAPROPRIAÇÃO													
6	CAPTAÇÃO POÇO PROFUNDO													
7	AAB													
8	POSTO DE CLORAÇÃO													
9	AAT													
10	REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA													
11	LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA													
12	SUBSTITUIÇÃO IMPLANTAÇÃO DE RDA			17%					17%					15%
13	IMPLANTAÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAS DE ÁGUA			17%					17%					15%
14	IMPLANTAÇÃO DE POÇO PROFUNDO (PERF. E BOMBA)								100%					
15	AAB DO POÇO PERFURADO								100%					

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO
LOCALIDADE
SISTEMA

UBÁ
COLONIA PADRE DAMIÃO - UBÁ
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO/UN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PROJETO BÁSICO	%	20%	80%						
2	PROJETO EXECUTIVO	%		100%						
3	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	%		100%						
4	DESAPROPRIAÇÃO	%		100%						
5	LICITAÇÃO	%		100%						
6	LINHAS DE RECALQUE	%			100%					
7	REDE COLETORA DE ESGOTOS	%		50%	50%					
8	INTERCEPTORES DE ESGOTOS	%		60%	40%					
9	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS	%			100%					
10	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	%		50%		50%				
11	LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTOS	%		50%	50%					

COPASA**ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO****CRONOGRAMA FÍSICO****MUNICÍPIO**
LOCALIDADE
SISTEMA**UBÁ**
UBARI
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO/UN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PROJETO BÁSICO	%	60%	40%						
2	PROJETO EXECUTIVO	%		100%						
3	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	%		100%						
4	LICITAÇÃO	%		100%						
5	DESAPROPRIAÇÃO	%		100%						
6	CAPTAÇÃO POÇO PROFUNDO (MELHORIAS)	%		100%						
7	POSTO DE CLORAÇÃO	%		100%						
8	RESERVATÓRIO APOIADO DE CONCRETO CAP 60M3	%		100%						
9	REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	%		60%	40%					
10	LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA	%		60%	40%					
11	SUBSTITUIÇÃO IMPLANTAÇÃO DE RDA	%						17%		
12	IMPLANTAÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAS DE ÁGUA	%						17%		

COPASA**MUNICÍPIO
LOCALIDADE
SISTEMA****ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO****UBÁ**
UBARI
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	PROJETO BÁSICO										
2	PROJETO EXECUTIVO										
3	LICENCIAMENTO AMBIENTAL										
4	LICITAÇÃO										
5	DESAPROPRIAÇÃO										
6	CAPTAÇÃO POÇO PROFUNDO (MELHORIAS)										
7	POSTO DE CLORAÇÃO										
8	RESERVATÓRIO APOIADO DE CONCRETO CAP 60M3										
9	REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA										
10	LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA										
11	SUBSTITUIÇÃO IMPLANTAÇÃO DE RDA			17%					17%		
12	IMPLANTAÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA			17%					17%		

COPASA**MUNICÍPIO
LOCALIDADE
SISTEMA****ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO****UBÁ**
UBARI
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1	PROJETO BÁSICO													
2	PROJETO EXECUTIVO													
3	LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
4	LICITAÇÃO													
5	DESAPROPRIAÇÃO													
6	CAPTAÇÃO POÇO PROFUNDO (MELHORIAS)													
7	POSTO DE CLORAÇÃO													
8	RESERVATÓRIO APOIADO DE CONCRETO CAP 60M3													
9	REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA													
10	LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA													
11	SUBSTITUIÇÃO IMPLANTAÇÃO DE RDA			17%					17%					15%
12	IMPLANTAÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAS DE ÁGUA			17%					17%					15%

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO
LOCALIDADE
SISTEMA

UBÁ
BARRINHA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO/UN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PROJETO BÁSICO	%	60%	40%						
2	PROJETO EXECUTIVO	%		100%						
3	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	%		100%						
4	LICITAÇÃO	%		100%						
5	DESAPROPRIAÇÃO	%		100%						
6	CAPTAÇÃO POÇO PROFUNDO	%		100%						
7	IMPLANTACAO DE AAB	%		100%						
8	POSTO DE CLORAÇÃO	%		100%						
9	RESERVATÓRIO APOIADO DE CONCRETO CAP 20M3	%		100%						
10	REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	%		60%	40%					
11	LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA	%		60%	40%					
12	SUBSTITUIÇÃO IMPLANTAÇÃO DE RDA	%						17%		
13	IMPLANTAÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAS DE ÁGUA	%						17%		

**MUNICÍPIO
LOCALIDADE
SISTEMA****UBÁ
BARRINHA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	PROJETO BÁSICO										
2	PROJETO EXECUTIVO										
3	LICENCIAMENTO AMBIENTAL										
4	LICITAÇÃO										
5	DESAPROPRIAÇÃO										
6	CAPTAÇÃO POÇO PROFUNDO										
7	IMPLANTACAO DE AAB										
8	POSTO DE CLORAÇÃO										
9	RESERVATÓRIO APOIADO DE CONCRETO CAP 20M3										
10	REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA										
11	LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA										
12	SUBSTITUIÇÃO IMPLANTAÇÃO DE RDA			17%					17%		
13	IMPLANTAÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAS DE ÁGUA			17%					17%		

**MUNICÍPIO
LOCALIDADE
SISTEMA****UBÁ
BARRINHA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1	PROJETO BÁSICO													
2	PROJETO EXECUTIVO													
3	LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
4	LICITAÇÃO													
5	DESAPROPRIAÇÃO													
6	CAPTAÇÃO POÇO PROFUNDO													
7	IMPLANTACAO DE AAB													
8	POSTO DE CLORAÇÃO													
9	RESERVATÓRIO APOIADO DE CONCRETO CAP 20M3													
10	REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA													
11	LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA													
12	SUBSTITUIÇÃO IMPLANTAÇÃO DE RDA			17%					17%					15%
13	IMPLANTAÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAS DE ÁGUA			17%					17%					15%



ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO
LOCALIDADE
SISTEMA

UBÁ
BARRINHA
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO/UN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PROJETO BÁSICO	%	20%	80%						
2	PROJETO EXECUTIVO	%		100%						
3	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	%		100%						
4	DESAPROPRIAÇÃO	%		100%						
5	LICITAÇÃO	%		100%						
6	LINHAS DE RECALQUE	%			100%					
7	REDE COLETORA DE ESGOTOS	%		50%	50%					
8	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS	%			100%					
9	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	%		40%	60%					
10	LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTOS	%		50%	50%					

